



centro  
**INNOVAZIONE  
E TECNOLOGIE**

**3PITALIA**

Transformation in a **digital world**

MISURA PNRR 1.4.3 APP IO

COMUNE DI GIANICO  
*aprile 2023*



# Indice

## ⌘ Il Progetto e la sua implementazione

- ⌘ Scheda Progetto

- ⌘ Servizi da implementare

- ⌘ Implementazione

## ⌘ Il team



# Scheda Progetto

Progetto	App IO
CUP	C41F22004560006
Totale finanziamento richiesto	10.206,00 €
Invio Domanda	22/09/2022
Data finanziamento	10/01/2023
Data di contrattualizzazione	15/03/2023
Scadenza progetto PNRR	10/11/2023
Totale servizi di notifica da implementare	42



# Servizi candidati

Raggio di azione dell'intervento

Il servizio, interamente finanziato con fondi PNRR, comprende l'attivazione e operatività dei seguenti servizi candidati all'avviso PNRR 1.4.3 :

Rendite catastali (ICI, IMU, TUC, ecc.)
ANNO IN CORSO - Tasse sui rifiuti (TARI, TIA, TARSU, TARES, ecc.)
COSAP/TOSAP
Sanzioni amministrative
Canone Unico Patrimoniale
Servizi verso privati
Sanzioni diverse dal C.d.S.
Avvisi di Accertamento Violazione del Codice della Strada
Diritti di segreteria e Spese di notifica
Emissione carta d'identità Elettronica
Diritto fisso Separazione/Divorzi
Diritti di segreteria per certificati anagrafici
Costo per emissione Carta d'identità cartacea
Proventi e Concessioni spazi ed aree pubbliche
Passi Carrabili
Oneri Condono Edilizio
Concessioni demaniali
Rimborso danni al patrimonio Comunale
Certificati di destinazione urbanistica
Monetizzazione aree a standards
Certificazioni e Oneri Ambientali
Sanzioni Ambientali
Tassa concorso
Centri estivi e centri gioco
Servizi alla persona e servizi sociali

Affitti
Rimborso utenze
Aree Mercatali
Acquedotto
Diritti allaccio acque bianche
Affitti alloggi Popolari
Deposito Cauzionale
Morosità
Alienazione beni immobili
Altre imposte di Bollo
Polizia mortuaria
Spese registrazione Contratti
Sovracanoni
Proventi da sponsorizzazioni
Concessione legname a privati/aziende
Diritti di segreteria/istruttoria pratiche SUAP
Servizio idrico integrato



# Il progetto

Implementazione

Attività	Descrizione dell'attività	Data cronoprogramma
Censimento Servizi e Partner Tecnologici		
Aggiornamento Censimento Enti/Delegati	Verifica censimento back office	
Identificazione attributi servizi	Condivisione scheda servizi	Entro 30 aprile 2023
Creazione servizi di pagamento e dei servizi online	Configurazione sul portale della provincia dei servizi di pagamento e dei servizi online da associare alla notifica	Entro 30 aprile 2023
Configurazione dei servizi App IO	Configurazione dei servizi sul back office AppIO	Entro Luglio 2023 se verifica del comune avviene entro 15 maggio
Verifica pubblicazione in App IO		Entro 15 settembre 2023

La configurazione dei servizi di pagamento avviene solo sul portale della provincia, l'attività di configurazione sul nodo dei pagamenti sarà un'attività propria dell'avviso 1.4.3 pagoPA.



# Il Team

- Responsabile del servizio di Supporto alla Gestione del finanziamento:
  - Ilaria Cozzi
  - Email: [citservizi\\_padigitale@provincia.brescia.it](mailto:citservizi_padigitale@provincia.brescia.it)
- Product Manager PagoPA, App IO, Sito e Servizi Online:
  - Mirko Giarrusso
  - Email: [citservizi\\_progetti@provincia.brescia.it](mailto:citservizi_progetti@provincia.brescia.it)
- Product Manager SPID-CIE, PND, Cloud:
  - Matteo Villettaz
  - Email: [matteo.villettaz@3pitalia.it](mailto:matteo.villettaz@3pitalia.it)